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Zschampert Gewässerplanung – kurzfristige Maßnahme

 Anschluss des Zschamperts an sein historisches Gewässerbett

 Fließgewässerentwicklung auf 6,4 km Länge (5,4 km BfN gefördert)

 4 Brücken, 4 Furten und 2 Regelungsbauwerke (alles BfN gefördert, bis auf eine Brücke)

▪ regelmäßige Flutung 

der Hartholzaue

▪ Förderung seltener 

Libellenarten (u.a. 

Helm-Azurjungfer)

▪ Stärkung der 

Biodiversität
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Zschampert Gewässerplanung – kurzfristige Maßnahme
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 Fließgewässertyp 18 mit Strukturelementen von Typ 19

MNQ   = 0,020 m³/s   Durchfluss zur Gewährleistung einer
Mindestwassertiefe von 10 cm
(IWS- Auswertung der Messungen für die
Trockenjahre 2018 bis 2020)

MQ     = 0,100 m³/s     Langzeitwert gemäß Wasserhaushalts-
portal Sachsen 2015

MQ 2  = 0,200 m³/s    MQ-Wert zuzüglich Wasserrecht 
Kulkwitzer See (bordvolle Wasserführung)

HQ 5 =  3,780 m³/s     HQ-Wert gemäß Niederschlags-
Abflussmodell Zschampert 04/ 2021

Förderung BfN
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 Hydraulische Modellierung – HQ 5 max (3,78 m³/s)

Ziele:

- durchgängiges, naturnahes Fließgewässer im 

historischen Verlauf der Aue 

- flächenhafte Flutung der LRT 

(z.B. LRT 91F0 – 45 ha Hartholzaue)

Zschampert Gewässerplanung – kurzfristige Maßnahme
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 Zschampert neugestalteter Bereich am Waldrand

− Sohlbreite Mittelwasser 1,0 m; Böschungsneigung 1:2 (näherungsweise Kastenprofil), 

Breite Gewässerbett für MQ  3,0 m  bis 4,0 m

− Wasserspiegellagen Abschnitt 4b 

MNQ 20 l/s: 8-10 cm ; MQ 100 l/s = 20 cm;  MQ 200 l/s = 30 cm; HQ 5 3,58 m³/s = 80 cm

− Fließgeschwindigkeit 0,2 bis 0,4 m/s

− angepasste Ausgestaltung des linksseitigen Gewässerrandstreifens zur gezielten 

Hochwasserzuführung in den Auwald (leichte Geländeüberhöhung < 50 cm auf 5 m) 

Gewässerrandstreifen

10 m

Gewässerrandstreifen

10 m

Zschampert Gewässerplanung – kurzfristige Maßnahme
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Erlangung baurechtlicher Genehmigungen

Bau- und 

Betretungserlaubnisse 

sowie Entschädigungen für 

Eigentümer und Pächter

85 Eigentümer

320 betroffene Flurstücke insgesamt

253 vom Fließgewässer betroffene Flurstücke

6 verschiedene Pächter/Landwirte

Einvernehmen mit allen 

Eigentümern und Pächtern
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Planfeststellungsverfahren September 2021 bis IV. Quartal 2024

Erlangung baurechtlicher Genehmigungen

Einreichung der 

Planfeststellungsunterlagen

Antrag auf vorzeitigen Baubeginn 

Bau- und Finanzierungsbeschluss 

der Stadt Leipzig

Kooperationsvertrag mit der Stadt 

Schkeuditz

Kooperationsvertrag mit dem 

LASuV und LTV

Planfeststellung
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Beginn der 1. vorgezogenen 

Baumaßnahme: III. Quartal 2022

1. Antrag auf vorzeitigen Baubeginn 

Brücke 3.49 Baubeginn November 2022 Brücke 3.49 Bauende April 2024

Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung

Michael Palkies
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Brückenbauwerke ab August 2023

Beginn der 2. vorgezogenen 

Baumaßnahme: III. Quartal 20232. Antrag auf vorzeitigen Baubeginn 

Brücke 3.48 – Baubeginn August 2023 Brücke 3.48 – Bauende April 2024

Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung
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Brücke 3.92 – Baubeginn August 2023 Brücke 3.92 – Bauende Mai 2023

Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung
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Gewässerentwicklung inklusive Furten ab August 2023

Beginn der 2. vorgezogenen 

Baumaßnahme: III. Quartal 20232. Antrag auf vorzeitigen Baubeginn 

Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung
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Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung

neu gebaute Abschnitte über Offenland und am Waldrand
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Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung

neue Furten und 

Anschluss bestehender 

Gerinnestrukturen
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Winterhochwasser und 

Wiederbespannung der Altarme 

im Waldbereich

Zschampert Gewässerplanung – Umsetzung

Gesamtbauzeit:

August 2022 – Feb 2026

Planungs- und Baukosten gesamt:

6,3 Mio EUR
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Zschampert Gewässerplanung – Zschampert Süd
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 zweiter Teilbauabschnitt Zschampert Süd

Förderung 
durch RL-GH

Zeitplan:

▪ geplante Renaturierung des Abschnittes 

gemäß WRRL ab August 2025

▪ 1,1 km Fließgewässer, 1 Brücke und 

Regelungsbauwerk
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Zschampert Gewässerplanung – Zwischenlösung

Temporäres Bauwerk seit Juli 2024 zur Umlenkung von Niedrig und Mittelwasser bis 

Bauabschnitt Zschampert Süd fertiggestellt wird. 

geplanter Baustart: August 2025



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Name | Funktion - Institution/Zweigstelle
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Gruppe 1 
zu Herrn Putkunz

Gruppe 2
zu Frau Zábojník

Start 13:30 Uhr
vor der Kirche

Leihräder bitte 
wieder hier abstellen 
und anschließen!


